

BẢNG KẾ HOẠCH NHÓM 8 - S2L

1. Tổng quan

1.1 Thông tin nhóm

STT	MSSV	Họ và tên	Email	Chức vụ
1	25127236	Nguyễn Lý Thành Tài	smile211107@gmail.com	Trưởng nhóm
2	25127055	Vương Quốc Hưng	vqhung1387@gmail.com	Thành viên
3	25127215	Lâm Yến Ngọc	lamngoc25032007@gmail.com	Thành viên
4	25127386	Trần Nguyễn Anh Khoa	akthcmus2302@gmail.com	Thành viên
5	25127507	Nguyễn Quốc Thịnh	quozthiz1200@gmail.com	Thành viên
6	25127456	Nguyễn Huỳnh Nguyên Phú	phukun1991@gmail.com	Thành viên

1.2 Thông tin đề án

- Tên phim: “Being bigger than yourself”
- Mô tả đề tài:
 - Bộ phim ngắn kể về hành trình của một sinh viên tên Dũng từng chỉ biết sống cho bản thân, nhưng qua một lần được giao deadline làm phim ngắn với chủ đề “Being bigger than yourself”, kèm với sự gặp gỡ tình cờ với một người sinh viên tên Hải. Cậu dần thay đổi bản thân, trở nên chủ động, hòa đồng và tìm thấy ý nghĩa của “being bigger than yourself” — **vượt lên cái tôi nhỏ bé để giúp mọi người khác.**
- Mục tiêu của nhóm:
 - Xây dựng một bộ phim ngắn 5-7 phút có một thông điệp ý nghĩa, rõ ràng để gửi gắm tới tác giả.
 - Thực hiện đầy đủ quy trình làm phim: kịch bản, quay, dựng, hậu kỳ, báo cáo.

- Trình chiếu sản phẩm hoàn chỉnh trước giảng viên và lớp.

2. Kế hoạch đồ án

2.1 Kịch bản chi tiết

STT	Công việc cần làm	Người phụ trách chính	Thời gian hoàn thành (tính bằng giờ)	Kết quả đạt được	Ước tính tài nguyên/chi phí
01	Họp nhóm, chọn đề tài và ý tưởng phim	Nguyễn Lý Thành Tài	7h	Ý tưởng phim thống nhất	0đ
02	Viết kịch bản chi tiết và phân cảnh	Nguyễn Quốc Thịnh & Nguyễn Lý Thành Tài	36h	Kịch bản hoàn chỉnh, phân cảnh rõ	0đ
03	Phân chia nhân vật	Cả nhóm	1h	Danh sách diễn viên	0đ
04	Chuẩn bị đạo cụ	Lâm Yến Ngọc	1h	Đầy đủ đạo cụ	0đ
05	Quay phim	Lâm Yến Ngọc, Trần Nguyễn Anh Khoa	18h	Hoàn tất đầy đủ cảnh quay thô	0đ
05	Chỉnh sửa và dựng video	Nguyễn Lý Thành Tài, Vương Quốc Hưng	12h	Hoàn chỉnh bộ phim	0đ
06	Làm poster	Lâm Yến Ngọc	4h	Poster	0đ
07	Làm trailer	Nguyễn Lý Thành Tài, Vương Quốc Hưng	8h	Trailer phim	0đ
08	Làm website	Nguyễn Lý Thành Tài	12h	Website giới thiệu bộ phim và các thành viên	0đ

09	Chuẩn bị báo cáo và trình chiếu	Nguyễn Lý Thành Tài	3h	Hoàn thành báo cáo đề án và trình chiếu	0đ
----	---------------------------------	---------------------	----	-----------------------------------------	----

2.2 Kế hoạch tài chính

STT	Hạng mục	Chi phí	Nguồn	Ghi chú
01	Cuốn báo cáo	50,000đ	Nhóm	10,000đ/người
02	Chi phí đi chuyển	50,000đ	Tự túc	
03	Tripod	0,000đ	Lâm Yến Ngọc	
Tổng cộng:		100,000đ		

2.3 Kế hoạch trao đổi thông tin

Thời gian	Nội dung	Phương pháp	Chuẩn bị
Thứ 5 hằng tuần	Báo cáo tiến độ, thảo luận vấn đề và đề xuất chỉnh sửa	Họp nhóm trực tiếp tại trường / Họp online	<p>-Mỗi thành viên chuẩn bị báo cáo tiến độ công việc của mình</p> <p>-Mỗi thành viên chuẩn bị những đề xuất, vấn đề trong công việc của mình</p>

2.4 Kế hoạch thực hiện sản phẩm/giải pháp

STT	Nội dung/ Công việc	Người phụ trách chính	Tài nguyên (con người, chi phí,...)	Thời gian bắt đầu - thời gian kết thúc	Ghi chú
01	Viết kịch bản	Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Lý Thành Tài	Laptop	6/11-9/11	
02	Chuẩn bị đạo	Lâm Yến	Điện thoại,	9/11-10/11	

	cụ và cảnh quay	Ngọc	Tripod		
03	Quay cảnh phim thô	Lâm Yên Ngọc, Trần Nguyễn Anh Khoa	Điện thoại, Tripod	11/11-23/11	
04	Dựng và chỉnh sửa phim	Nguyễn Lý Thành Tài, Vương Quốc Hưng	Laptop	19/11-6/12	
05	Thêm nhạc, hiệu ứng vào phim.	Nguyễn Lý Thành Tài, Vương Quốc Hưng	Laptop	24/11-6/12	
06	Xuất phim và kiểm tra lỗi	Nguyễn Lý Thành Tài, Vương Quốc Hưng	Laptop, thiết bị cá nhân.	30/11-8/12	

2.5 Kế hoạch báo cáo về sản phẩm/giải pháp

STT Nội dung/công việc Người phụ trách chính Biện pháp thực hiện Thời gian Ghi chú

STT	Nội dung/công việc	Người phụ trách chính	Biện pháp thực hiện	Thời gian	Ghi chú
01	Làm website	Nguyễn Lý Thành Tài	Sử dụng Google Sites hoặc code website bằng HTML	19/11-30/11	
02	Làm poster	Lâm Yên Ngọc	Sử dụng phần mềm vẽ, chỉnh sửa hình ảnh (Canva, Photoshop)	27/11-30/11	
03	Làm trailer phim	Nguyễn Lý Thành Tài	Phần mềm chỉnh sửa video (Capcut,...)	28/11-30/11	

04	Làm cuốn báo cáo	Lâm Yến Ngọc, Nguyễn Huỳnh Nguyễn Phú	Sử dụng các phần mềm tạo văn bản (Latex, Word,..) .	27/11-6/12	
05	Nộp phim và báo cáo sản phẩm	Nguyễn Lý Thành Tài	Gửi link, file phim	16/12	

2.6 Kế hoạch lấy phản hồi và đánh giá

- Sau buổi chiếu phim, nhóm phát biểu sẽ cho một mẫu khảo sát ngắn (Google Form) cho cả lớp.
- Câu hỏi tập trung vào: nội dung, thông điệp, cảm xúc, kỹ thuật quay.
- Mục tiêu: Nhận phản hồi và đánh giá từ người xem.